
BELLE-TERRE / LES COMMUNAUX D’AMBILLY 

Séance d’information aux 
riverains 

11 février 2019 



Déroulement de 
la séance 

1. Introduction & remerciements 
 

2.   Avancement de projet : Septembre 2018 à 
Février 2019 

    - Actions menées depuis le 03.09.2018 

    - Finalisation des travaux préparatoires 
 

3.   «Espaces Publics», chantiers connexes & 
calendrier 

    - Contexte général 

    - «Espaces Publics» : préparation à l’exécution  

    - Aperçu rapide des projets connexes :   

 * maillon routier/mesures    
 d’accompagnement 

 * groupe scolaire 

 * pièces urbaines A2-B  
 

4. Communication: prochains évènements 

5. Questions & réponses  

6.  Clôture et apéritif 
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Avancement de 
projet: 
septembre 2018- février 2019 

Comptoir Immobilier SA 
Pilote pour la Commune de Thônex 

Yannos Ioannides 
 
EDMS SA 
Mandataire général projet «Déblais-
Remblais» 

Roland Mantilleri  
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Synthèse et suivi 
ACTIONS MENÉES DEPUIS LE 03.09.2018 
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• Adaptation de la vitesse à 40 km/h sur la route de Mon-Idée 

(dès le 04.09.2018) 



Synthèse et suivi 
ACTIONS MENÉES DEPUIS LE 03.09.2018 
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• Adaptation du cheminement des écoliers  
 
 



Bilan des volumes : moraines, retrait et 
colluvions 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES : PROGRAMME, CALENDRIER ET ENJEUX 
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Excavations : 150’000 m3 Remblais : 120’000 m3 

Stabilisation : 30’000 m3 



Terre végétale, sous-couche 
TRAVAUX PRÉPARATOIRES : PROGRAMME, CALENDRIER ET ENJEUX 
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Total : 75’000 m3 

61’000 m3 

Remblayages 
/ stockages 

«Plage» des 
Eaux-Vives 

14’000 m3 



Mise en œuvre : réussite / performance  
TRAVAUX PRÉPARATOIRES : PROGRAMME, CALENDRIER ET ENJEUX 
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Météo Planning (1er mai - 15 octobre 2018) 
 

Transport 

Jours ouvrables 
120 

Sans réutilisation sur place 
16’000 camions de 16 m3 

Jours de beau temps 
81 

Effectifs 
1’500 camions vers la  

«Plage» des Eaux-Vives 



Travaux de canalisations : eaux usées, 
eaux claires 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES : PROGRAMME, CALENDRIER ET ENJEUX 
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Noues 
TRAVAUX PRÉPARATOIRES : PROGRAMME, CALENDRIER ET ENJEUX 
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Noue :  
phase ensemencement (novembre 18) 
 

Noue :  
état futur 



Viabilisation du périmètre : 
acheminement des réseaux  

TRAVAUX PREPARATOIRES: PROGRAMME, CALENDRIER ET ENJEUX 

PIED DE PAGE À INSÉRER 11 09.02.2019 

 
•Coordination SIG, Swisscom, UPC, etc. 
•Amenée Eau, Gaz, Electricité, fibre 
•Réseau critique : électricité 

› Provisoire : 1’300 kVA (1’040 Kw) 
› Définitif : 2 x 1’200 kVA (2 x 960 Kw) 
› Bouygues ES : 1’000 kVA (900 Kw) 

 
 

 



TRAVAUX PRÉPARATOIRES : PROGRAMME, CALENDRIER ET ENJEUX 
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Viabilisation du périmètre : 
acheminement des réseaux  

- Extrait: tronçon Mail côté Mon-Idée 

 



Cabine SIG : poste de transformation 
provisoire et définitif 

TRAVAUX PREPATOIRES: PROGRAMME, CALENDRIER ET ENJEUX 
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    Automne-Hiver 2019 
- Réalisation du premier poste de 

transformation 
 

- Deux autres postes complémentaires 
seront également créés à proximité du 
groupe scolaire et de la station terminale 

 

 



Installations globales de chantier 
TRAVAUX PRÉPARATOIRES : PROGRAMME, CALENDRIER ET ENJEUX 
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Parking école  



«Espaces 
publics», projets 
connexes & 
calendriers 
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• Affluent 
Mandataire d’exécution des «Espaces 
Publics» 

Nicolas Ferraud 
 
• Perreten & Milleret 
Mandataire d’exécution du Maillon 
Routier 

Alexandre Rouvez 



«ESPACES PUBLICS» : PREPARATION A L’EXECUTION 
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Un enjeu primordial à anticiper : 
Fourniture d’arbres 

24 espèces d’arbres 
différentes 
 
80% d’arbres 
indigènes qui 
favorisent la 
biodiversité 
 
452 arbres sur les 
espaces publics 

Mail central 

Cours cham
pêtres 



«ESPACES PUBLICS» : PREPARATION A L’EXECUTION 
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Les espèces du Mail central 

Érable plane Orme de Hollande Tilleul à grandes feuilles Sophora du japon 

Arbres tiges à grand développement résistants à la sécheresse 

Visuels arbres compris entre 30 et 40 ans Visuels arbres compris entre 10 et 15 ans 



«ESPACES PUBLICS» : PREPARATION A L’EXECUTION 
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Les espèces des cours champêtres 

Alisier torminal Charme commun Chêne pédonculé Chêne sessile 

Arbres en forme naturelle à moyen et grand développement 



«ESPACES PUBLICS» : PREPARATION A L’EXECUTION 
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Les espèces des cours champêtres 

Tilleul à petites feuilles Erable champêtre Noyer commun Frêne à fleurs 



«ESPACES PUBLICS» : PREPARATION A L’EXECUTION 
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Les espèces des cours champêtres 

Merisier Peuplier blanc Aulne glutineux Saule blanc 



«ESPACES PUBLICS» : PREPARATION A L’EXECUTION 
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Les espèces des cours champêtres 

Frêne élevé Sorbier domestique Frêne à feuilles étroites Cerisier à grappe 



«ESPACE PUBLIC» : PREPARATION A L’EXECUTION 
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Évolution des arbres – A la plantation 

Pièce B Mail central Pièce A2 

Entre 20 et 30 m3 de terre disponible par arbre 

Hauteur : 5-6m 
Couronne à 3.5m de hauteur 
Circonférence du tronc 30/35cm 



«ESPACE PUBLIC» : PREPARATION A L’EXECUTION 
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Évolution des arbres – Après 10 ans 

Pièce B Mail central Pièce A2 

Hauteur : 10-12m 
Couronne à 4.5m de hauteur 



«ESPACE PUBLIC» : PREPARATION A L’EXECUTION 
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Évolution des arbres – Après 25 ans 

Pièce B Mail central Pièce A2 

Hauteur : 16-18m 



«ESPACE PUBLIC» : PREPARATION A L’EXECUTION 

SÉANCE D'INFORMATION AUX RIVERAINS 11.02.2019 25 

Évolution des arbres – A la plantation 

Pièce A1 Cours champêtre Pièce A2 



«ESPACE PUBLIC» : PREPARATION A L’EXECUTION 
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Évolution des arbres – Après 10 ans 

Pièce A1 Cours champêtre Pièce A2 



«ESPACE PUBLIC» : PREPARATION A L’EXECUTION 
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Évolution des arbres – Après 25 ans 

Pièce A1 Cours champêtre Pièce A2 



«ESPACES PUBLICS» : PREPARATION A L’EXECUTION 
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Le Verger 

Projet de potager 
urbain 
 
Projet d’apiculture 
 
Gestion 
professionnelle en 
interaction avec 
l’école et les 
habitants 



«ESPACES PUBLICS» : PREPARATION A L’EXECUTION 

SÉANCE D'INFORMATION AUX RIVERAINS 11.02.2019 29 

Les espèces du Verger 

Pommier ‘Boskoop’ Poirier ‘Nelis d’hiver’ Cerisier ‘Cœur de bœuf’ Prunier ‘Berudge’ 



«ESPACES PUBLICS» : PREPARATION A L’EXECUTION 
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Matérialité 

Mail central chemin 
1.Béton 
2.Stabilisé 

Mail central  
1.Couvre-sols 
2.Stabilisé 

Chaussée 
Enrobé & granit 

Piste cyclable 
Enrobé & granit 

Trottoir 
Béton 

Chemin 
Stabilisé 

Option 1 

Option 2 



«ESPACES PUBLICS» : PREPARATION A L’EXECUTION 
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Bordures et accessibilité 



«ESPACES PUBLICS» : PREPARATION A L’EXECUTION 
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Mobilier urbain – Mail central 

Image Ar-ter 



«ESPACES PUBLICS» : PREPARATION A L’EXECUTION 

SÉANCE D'INFORMATION AUX RIVERAINS 11.02.2019 33 

Mobilier urbain – Mail central 

Arceaux à vélo 

Bancs d’observation (avec et sans dossier) Mobilier de rencontre 

Poubelle Plan Mail 



«ESPACES PUBLICS» : PREPARATION A L’EXECUTION 
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Eclairage – Mail central 

Mâts – Option 2 

Mâts - Originaux 

Documents Radiance35 
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Mobilier urbain – Cours champêtres & 
noues 

Image Ar-ter 



«ESPACES PUBLICS» : PREPARATION A L’EXECUTION 
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Mobilier urbain 

Banc d’observation Fontaine 

Table de pique-nique Poubelles 

Plan cour champêtre 

Plan verger 
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Eclairage 

Projecteurs 

Lucioles 



«ESPACES PUBLICS» : PREPARATION A L’EXECUTION 
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Eclairage – Diagonale 

Bornes – Option 2 

Bornes - Originales 

Documents Radiance35 



«ESPACES PUBLICS» : PREPARATION A L’EXECUTION 
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Phasage & Planification  



APERCU RAPIDE DES PROJETS CONNEXES 
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Maillon routier 

    

Maillon routier : 



APERCU RAPIDE DES PROJETS CONNEXES 
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Maillon routier 

Terrassement - Encaissement 



APERCU RAPIDE DES PROJETS CONNEXES 
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Maillon routier 

Réseaux - Assainissement Protections contre le bruit 



APERCU RAPIDE DES PROJETS CONNEXES 
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Mesures d’accompagnement 

    

Maillon routier : 
Mesures d’accompagnement lot 1 : 

Mesures d’accompagnement lot 2 : 

Mesures d’accompagnement lot 3 : 

Mise en  
service  
des espaces  
publics 



APERCU RAPIDE DES PROJETS CONNEXES 
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Groupe scolaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouverture pour la rentrée 2021 
 

Démarrage du chantier : septembre 2018 

Travaux de Gros-œuvre : février 2019 
accompagnement 

 

 

 
Groupe scolaire de 11’500 m2 SBP 
17 classes dont 3 inclusives 
 

 

 



APERCU RAPIDE DES PROJETS CONNEXES 
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Pièces urbaines A2 – B  

Un aménagement diversifié 
et de qualité  
- Esplanades et jardins collectifs 
- Connexions directes aux 

espaces publics (cours 
champêtres, mail central, lisière 
Belle-Idée et diagonale)  
 

 
 

 

Mail central 



APERCU RAPIDE DES PROJETS CONNEXES 
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Pièces urbaines A2 – B: rappel  



APERCU RAPIDE DES PROJETS CONNEXES 
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Pièces urbaines A2 – B  

Décembre 2018 : 
Finalisation des fonds de 
fouille 
- Pièce A2 

 
 
 
 
 

- Pièce B 
 

 
 

 



APERCU RAPIDE DES PROJETS CONNEXES 
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Pièces urbaines A2 – B  

Organisation chantier et planification  
 
- Démarrage du gros-œuvre :  

février 2019 
- Démarrage du second-œuvre : 

2ème semestre 2020 
- Livraison des premiers logements :  

dès juillet 2021 
 

 
 

 



Prochains évènements 
 

COMMUNICATION 
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1er trimestre 2019 
Procédure auprès du service de 
nomenclature concernant 
l’adoption du nom «Belle-
Terre» 
 
Printemps 2019 
Organisation «café chantier» 
 
Eté/Automne 2019  
1ÈRE newsletter d’informations 
Les inscriptions seront possible depuis le site 
de la commune: www.thonex.ch/vivre-a-
thonex/communaux-ambilly/projet-belle-
terre/ 
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Questions & 
Réponses 
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A l’attention des 
mandataires de projets 



Remerciements 
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Commune de Thônex 
 



Contacts chantier 
 
Espaces Publics 
- espacespublics@pmsa.ch 
 
Pièces urbaines 
- Mme Veronica Schaller 
   022 319 88 35 
   schaller@comptoir-immo.ch 
- Mme Cynthia Steiger 
   022 319 89 37 
   steiger@comptoir-immo.ch 
 
Groupe scolaire 
- info@clr.ch 
 

Maillon routier & mesures 
d’accompagnement 

- Département des infrastructures            
GE-Transports (lien Facebook)      
https://fr-fr.facebook.com/getransports/  

 

Sécurité chantier 

Un numéro de piquet sera mis en place et 
affiché au niveau du périmètre de chantier. 
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https://fr-fr.facebook.com/getransports/


Contacts commercialisation 
 
Logements à vendre : 
- Mme Laetitia Kempf-Dubs 
   022 319 88 18 
   kempf-dubs@comptoir-immo.ch 
- Mme Deborah Fayon 
   022 319 88 87 
   fayon@comptoir-immo.ch 
 
Logements à louer : 
- Mme Sally Prato 
   022 319 89 89 
   prato@comptoir-immo.ch 
 
Surfaces commerciales à louer : 
- Mme Emilie Rochet 
   022 319 89 22 
   rochet@comptoir-immo.ch 
 

 

 
www.lescommunauxdambilly.ch 
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Merci ! 
 
 

La présentation sera également disponible en ligne: www.thonex.ch/vivre-a-thonex/communaux-ambilly/projet-belle-terre/ 
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